รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห์

ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วงเงินทั้งสิ้น 224,462,000 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) จำแนกเป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 181,281,200 บาท งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 12,000,000 บาท และเงินทุนสะสมจำนวน 31,180,800 บาท ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น

สคช. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติ และขอรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) โดยสรุปดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

(ตามแผนปฏิบัติการที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เห็นชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพที่สอดรับกับบริบทและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนากำลังคน					
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	โครงการ/อาชีพ	ใหม่ 5 ทบทวน 50 อาชีพ มาตรฐานสมรรถนะ 1 โครงการ	10	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** **ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพแล้วเสร็จ** เข้าบอร์ดแล้วจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ ประชุมบอร์ด 14 ต.ค.64 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1) สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษาและฝึกอบรม อาชีพนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 2) สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาส่งเสริมการเกษตร อาชีพนักออกแบบระบบนิเวศเกษตร ประชุมบอร์ด 16 ธ.ค.64 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 3) สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา **โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ (ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบ 64)** จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 1) สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่งกระแสไฟฟ้า และสาขางานผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ	24,500,000/จ่ายจริง 636,010 / ผูกพันสัญญา 1,493,442/ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 14,961,440/ คงเหลือ 7,409,108

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				2) สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน (ระยะที่ 2) (งานศิลป์แผ่นดิน) 3) สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถจักร อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถซ่อมบำรุง 4) สาขาวิชาชีพการกีฬา อาชีพมวยไทย 5) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ระยะที่ 2 6) สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ระยะที่ 2 **โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ (ปีงบ 65) จำนวน 10 โครงการ** แบ่งเป็น **แบบจัดจ้างที่ปรึกษา จำนวน 6 โครงการ** จัดจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อย 1) สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ 2) สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาปศุสัตว์ 3) สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2 4) สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาโภชนาการ 5) สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้ 6) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีสปอร์ต อยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกการดำเนินงาน **แบบดำเนินการเอง จำนวน 4 โครงการ** ได้แก่ 1) สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพล่ามภาษามือ	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				2) สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพนักประนอมข้อพิพาท 3) สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม อาชีพผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 4) สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม อาชีพผู้ตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์ และอาชีพผู้ประเมินมาตรฐานเกษตรที่ดี **อยู่ระหว่างเตรียมการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 137 อาชีพ** ได้แก่ **1) ทบทวนมาตรฐานอาชีพที่จัดทำในปี 61 ตามกรอบ 8 ระดับ จำนวน 36 อาชีพ** ได้แก่ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 12 อาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา 1 อาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย 6 อาชีพ สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม 4 อาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล 9 อาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ 4 อาชีพ **2) ทบทวนปรับปรุงเครื่องมือในการประเมิน จำนวน 101 อาชีพ** ได้แก่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 อาชีพ สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน 1 อาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ 1 อาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ 24 อาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล4 อาชีพ สาขาวิชาชีพการกีฬา 4 อาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร 26 อาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน 1 อาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ 11 อาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย 11 อาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน 1 อาชีพ	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน 5 อาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 9 อาชีพ **มาตรฐานสมรรถนะ** อยู่ระหว่างดำเนินงาน มาตรฐานสมรรถนะผู้สอนวิทยาการคำนวณ	
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	หน่วยงาน/กิจกรรมความร่วมมือ	4	3	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** 1.จัดสัมมนา online หัวข้อ "Adapting and Integrating the ASEAN In-Company Trainer Standard (การปรับใช้และบูรณาการมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ) ร่วมกับผู้แทน GIZ (German International Cooperation) และผู้แทนของ บ.บุญรอด บริวเวอรี่ จัดโดย UNESCO- UNEVOC (ศูนย์ระหว่างประเทศต้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 2.สร้างความร่วมมือกับ Pearson ในการพัฒนาระบบแนะแนวอาชีพและการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ E-Workforce Ecosystem (EWE) 3.สรุปแผนงานการพัฒนาแรงงานข้ามชาติ เพื่อจัดทำสัญญากับ IOM 4.จัดประชุม focus group ร่วมกับ UNICEF เพื่อระดมความเห็นการใช้งาน EWE และe-portfolio สำหรับเยาวชน	912,000/ จ่ายจริง 121,464 / ผูกพันสัญญา 158,836 / อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง - /คงเหลือ 631,700

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
3) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	อาชีพ	45	-	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** 1.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ/ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board)/ คณะกรรมการอิสระเพื่อระบบการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะกำลังคนของประเทศไทย (Thailand Workforce Agency: TWA) คาดว่าจะจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์ เดือน ม.ค /ก.พ. 2565 2.การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/องค์กรวิชาชีพ/หน่วยงานฝึกอบรม อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมหารายชื่อสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/องค์กรวิชาชีพ/หน่วยงานฝึกอบรมเป้าหมาย เพื่อจัดประชุม/ฝึกอบรม มีการจัดประชุม ดังต่อไปนี้ 2.1. Skill Shift : Tourism trend วันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคใต้เข้าสู่กระบวนการประเมิน และมีช่องทางในการนำมาตรฐานอาชีพไปปรับเป็นหลักสูตรฝึกอบรมได้ กลุ่มเป้าหมาย สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมพื่อสุขภาพภูเก็ต 2.2. From Standards to Practices วันที่ 22 ธันวาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำมาตรฐานอาชีพไปปรับใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรม	4,917,700 / จ่ายจริง 404,058 / ผูกพันสัญญา 322,442 /อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 116,000 /คงเหลือ 4,075,200

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				กลุ่มเป้าหมาย CEO ในอุตสาหกรรมพลังงานและพลังงานทดแทน โซล่าเซลล์ และพลังงานชีวภาพ 3.พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อยู่ระหว่างการวางแผน ศึกษาและคัดเลือกพื้นที่นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้มีการประชุมหารือกับ 3 แห่ง 3.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่นวัตกรรมด้านการเกษตร 3.2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อต่อยอดอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ 3.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ					
1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุดฝึกอบรม	**40**	-	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** ประชุมคณะกรรมการจัดจ้างฯ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย เป็นผู้ชนะได้รับการเลือกให้เป็นที่ปรึกษา โครงการฯ โดยอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม และหนังสือแจ้งผู้ชนะอย่างเป็นทางการ **(อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ)**	4,800,500 / จ่ายจริง - / ผูกพันสัญญา - /อยู่ระหว่าง

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
					จัดซื้อจัดจ้าง 4,800,500 /คงเหลือ -
2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการฝึกอาชีพชั้นสูงในระบบคุณวุฒิวิชาชีพด้วยเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง “Merged Reality”	ชุด	2	-	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** อยู่ระหว่างรอเอกสารคำรับรองดำเนินโครงการจาก สกสว. - สถาบันฯ ได้ลงนามคำรับรองเพื่อดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 - อยู่ระหว่างกลุ่มงานบัญชีการเงินเปิดบัญชี เพื่อรับเงินวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และดำเนินการจัดทำคำสั่งสถาบันฯ เรื่อง การอนุมัติโครงการวิจัย การกระจายอำนาจ และใชจายงบประมาณการวิจัย ในลำดับถัดไป - นัดประชุมทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 9 ธันวาคม 2564	6,740,000 / จ่ายจริง - / ผูกพันสัญญา - /อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง - /คงเหลือ 6,740,000
3) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลคนไทยมีออาชีพ และการสร้าง “เมืองแห่งมีออาชีพ” ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	500	988	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยได้มีการจัดอบรมออนไลน์ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตร " Easy Cooking For Health อาหารเสริมภูมิ ต้านโควิด" มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 256 คน 2. กิจกรรมอบรมและพัฒนายกระดับผู้ประกอบการรายย่อย รุ่นที่ 2	1,124,000 / จ่ายจริง 157,704 / ผูกพันสัญญา 851,300 /

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 204 คน 3. กิจกรรม "เปิดโลกบาริสต้ามืออาชีพ" มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 291 คน 4. หลักสูตร "เริ่มต้นแบรนด์สมุนไพร และสมุนไพรปรับอากาศ" มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 383 คน รวมจำนวน 1,134 คน และได้มีการตรวจสอบและตัดรายชื่อคนซ้ำในแต่ละหลักสูตร ได้ข้อสรุปว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าเรียน ทั้งหมด 988 คน และอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 106,585 / คงเหลือ 8,412
4) โครงการส่งเสริมพื้นที่ "เมืองแห่งมืออาชีพ" เพื่อสร้างกำลังคนที่มีทักษะการทำงานแห่งอนาคตด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	750	-	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** - สถาบันฯได้ลงนามคำรับรองเพื่อดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 - อยู่ระหว่างกลุ่มงานบัญชีการเงินเปิดบัญชีเพื่อรับเงินวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและดำเนินการจัดทำคำสั่งสถาบันฯ เรื่อง การอนุมัติโครงการวิจัย การกระจายอำนาจและใชจายงบประมาณการวิจัย ในลำดับถัดไป - นัดประชุมทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อหารือแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 9 ธันวาคม 2564	4,560,000 / จ่ายจริง - / ผูกพันสัญญา - /อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง - /คงเหลือ 4,560,000
5) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนชายแดนใต้สู่มืออาชีพด้วย	คน	ประเมิน 100	-	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** 1.บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้เข้ารับการประเมิน	908,400 / จ่ายจริง - /

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (สร้างอาชีพชายแดนใต้สู่เมืองแห่งมืออาชีพ)		ต่อยอด 500		วางแผนการประเมินฯ ในกลุ่มอาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาลจำนวน 50 คน และในกลุ่มอาชีพผู้เพาะปลูกยางพารา จำนวน 50 คน โดยรออนุมัติงบประมาณการประเมินฯ 2.บุคลากรในอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพแล้ว ได้ต่อยอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ความคืบหน้าของโครงการฯ ซึ่งมีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 24/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการ ความคืบหน้าโครงการด้านจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ได้มีการประสานงานบริษัทที่ปรึกษาสื่อด้าน Influencer เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด	ผูกพันสัญญา - /อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 17,480 / คงเหลือ 890,920
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเทียบโอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับระบบคุณวุฒิการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต					
1) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	อาชีพ	2	-	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** กำหนดแผนการอบรมเจ้าหน้าที่สอบการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและการรับรู้คุณวุฒิวิชาชีพ	736,400 / จ่ายจริง 122,008 / ผูกพันสัญญา 317,992 /

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				ผู้ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและการรับรู้คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนประกาศ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-training จำนวน 210 คน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง - /คงเหลือ 296,400
2) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ครั้ง	15 ครั้ง มอบประกาศ 250 คน	3 ครั้ง มอบประกาศ 60 คน	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** 1.การผลิตสื่อที่ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่การรับรู้ /สื่อกิจกรรม / การเผยแพร่ผ่านสื่อ 3 ชิ้น 1.1. ผลิตสื่อเผยแพร่ QR Code 52 สาขาวิชาชีพ สำหรับออกบูธ 1.2. ผลิตสื่อเผยเพร่สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สำหรับออกบูธ 1.3. ผลิตสื่อเผยแพร่สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สำหรับออกบูธ 2. การทำกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ อาทิ อบรมสร้างอาชีพ / อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากำลังคน / ชุมชน หรือใช้ประโยชน์จากมาตรฐานอาชีพ จำนวน 3 ครั้ง 2.1 ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรม โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและแนวทางการเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ โดยความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สคช. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ	2,213,000 / จ่ายจริง 177,462 / ผูกพันสัญญา 506,378 / อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 295,497 / คงเหลือ 1,233,664

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				Zoom Online กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาปี 3 ปี 4 และ นักศึกษาปริญญาโท อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาชีพเป้าหมายพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าระดับ 3 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม187 ท่าน หลังจบกิจกรรม มีความเข้าใจและรู้จักสถาบัน อยู่ในระดับ มาก ถึง มากที่สุด และมีความพึงพอใจในการบรรยายการแนะนำสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและขั้นตอนการเข้าสู่การประเมินในระดับมากถึง 100% และ มากที่สุด 61% พร้อมทั้งได้รับประโยชน์เรื่องคุณวุฒิวิชาชีพและไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 99.4% และยังจะนำเอาประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงาน 88.6% สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า 40.3% และนำไปเป็นหลักฐานการศึกษาต่อ 31.8% 2.2 ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรม สคช. มีเซอรไพรส์ Live ผ่าน Facebook วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้าถึงใน Facebook จำนวน 2,385 มีการถูกใจ 454 และมีการเข้าถึงมากกว่าโพสต์หรือกิจกรรมอื่นๆ ถึง 3.3% จากผลสำรวจ อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 45.5% นักเรียนนักศึกษาและว่างงาน จำนวน 18.2%ความรู้และความเข้าใจและการนำไปใช้ เกี่ยวกับการสาธิตการทำกระทงพบว่าพึงพอใจมากที่สุด 54.5% ปานกลาง 36.4%ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร พึงพอใจมากที่สุด 54.5% พึงพอใจปานกลาง 36.4%วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็นปานกลาง 36.4% มากที่สุด 45.5% เมื่อ	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				สอบถามถึงการแนะนำให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันคุณวุฒิชาชีพได้หรือไม่นั้น 45.5% พบว่ายินดีมากที่สุด ที่จะแนะนำให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อสอบถามความความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพช่างจัดดอกไม้แบบไทย 45.5% คิดว่ามีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 36.4% มีความเข้าใจดีมาก ผลการสำรวจให้มีการจัดกิจกรรมพบว่าอยากให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก ระดับ มากที่สุด 45.5 % ระดับ มาก 18.2 % ระดับ ปานกลาง 36.4 % ผู้เข้าร่วมจำนวน 100 เปอร์เซ็น ยินดีรับข้อมูลข่าวสารจากทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2.3 ครั้งที่ 3 โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และแนวทางการเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Online มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 350 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถาม 306 คน ผู้เข้าร่วมจำนวน 100 % คิดว่าการอบรมครั้งนี้มีประโยชน์ เมื่อสอบถามถึงการเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 88.6 % พบว่าสนใจเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เมื่อสอบถามถึงการแนะนำให้บุคคลอื่นเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพหรือไม่ 96.4 % พบว่ายินดีแนะนำให้บุคคลอื่นเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และสนใจเข้าประเมิน ถึง 88% ผลการสำรวจให้มีการจัดกิจกรรมพบว่าอยากให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				จำนวน 100% อยากให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก และสนใจเข้าร่วม ผู้เข้าร่วม จำนวน 100 เปอร์เซ็น ยินดีรับข้อมูลข่าวสารจากทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 3.การทำกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ /ป้ายมืออาชีพ 3.1 ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ ให้มากกว่าที่คิด ร่วมกับ โรงเรียนอนันต์รักษ์บริบาล ผ่าน Online วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้าร่วมและ รับ ใบประกาศนียบัตรจริง ที่ องค์กรรับรอง จำนวน 30 ท่าน และ เข้าร่วม Online อีก 30 ท่าน 3.2 ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรม คุณวุฒิวิชาชีพ ให้มากกว่าที่คิด ร่วมกับ โรงเรียน ไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ จ. เชียงใหม่ ช่วงเดือน มกราคม จำนวน 100 คน	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณค่าในมาตรฐานอาชีพสู่ความเป็นมืออาชีพ					
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	คน	7,000	1,183	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** สมัครเข้ารับการประเมิน 1,183 คน (ระบบ tpqi-net) และอยู่ระหว่างการประเมิน 4,086 คน (คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ)	7,000,000 / จ่ายจริง - / ผูกพันสัญญา - /อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
					6,623,304 / คงเหลือ 376,696
2) โครงการสร้างความเข้มแข็งกำลังคนและชุมชนท้องถิ่นด้วยมาตรฐานอาชีพ	คน	1,000	-	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** **1.สมาชิกศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรต้นแบบและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือผู้ประกอบอาชีพอื่นที่สนใจพัฒนาตนเองเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือต้องการทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม หรือเกษตรกรที่ต้องการทำอาชีพเสริม** คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาศักยภาพชุมชน/พื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่นำร่องอย่างน้อย 3 ชุมชน (ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่) ก.ฐานข้อมูลชุมชน ข.แผนที่ชุมชน ค.รูปแบบการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ **2.ผู้จัดการเกษตรกรรมแปลงใหญ่รุ่นใหม่** คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาศักยภาพชุมชน/พื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่นำร่องอย่างน้อย 3 ชุมชน (ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่) ก.ฐานข้อมูลชุมชน ข.แผนที่ชุมชน ค.รูปแบบการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่	2,400,000 / จ่ายจริง 40,000 / ผูกพันสัญญา - /อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 40,000 / คงเหลือ 2,320,000

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
3) โครงการประเทศไทยก้าวไกล สร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้ เพื่อชุมชนมืออาชีพยั่งยืน	คน	1,000 ต่อยอด 600 ราย	950 ต่อยอด 74 ราย	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** 1. ได้อนุมัติงบประมาณดำเนินการประเมินฯแล้วทั้งสิ้นจำนวน 950 คน ตามรายละเอียดดังนี้ 1.1. บริษัทรักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ จำนวน 75 คน 1.2. สมาคมภาษาเพื่อการศึกษาและธุรกิจนำเที่ยว สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร จำนวน 100 คน 1.3. โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ จำนวน 50 คน 1.4. โรงเรียนเสริมสวยชลาชล สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย จำนวน 80 คน 1.5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ จำนวน 50 คน 1.6. วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี (ริมบาทวิถี) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร จำนวน 100 คน 1.7. สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 30 คน 1.8. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร จำนวน 100 คน	3,414,700 / จ่ายจริง 21,855 / ผูกพันสัญญา 7,704 /อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 2,082,950 / คงเหลือ 1,302,191

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				1.9. โรงเรียนสปาหัตถามณีกร สาขาวิชาชีพเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย จำนวน 100 คน 1.10. โรงเรียน ไอทีเอ็ม นวดไทยโบราณ สาขาวิชาชีพเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย จำนวน 200 คน 1.11. บริษัท บางกอกแนนซี่เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 15 คน 1.12. สมาคมธุรกิจถ่ายภาพ สาขาวิชาชีพธุรกิจถ่ายภาพ จำนวน 50 คน รออนุมัติโครงการสนับสนุนค่าประเมินฯ อีกจำนวน 50 คน 2. การพัฒนาผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น และการบ่มเพาะสู่การเริ่มต้นธุรกิจและเตรียมต่อยอดด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อมืออาชีพ 74 คน 2.1 การพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการสู่การเป็น Wellness Destination ตามรายละเอียดดังนี้ 1) โรงแรมเดอะวิลเลจ โคโคนัท ไอส์แลนด์ จ.ภูเก็ต จำนวน 10 คน 2) โรงแรมกระบี่ ทิพารีสอร์ท จ.กระบี่ จำนวน 6 คน 3) โรงแรมเดอะปาร์คไนท์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ จำนวน 10 คน 4) โรงแรมโฮเท็ล โคเวอร์ อโศก กรุงเทพฯ จำนวน 2 คน 5) โรงแรมบ้านทะเลดาว หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 คน	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				6)โรงแรมเกาะยาวใหญ่วิลเลจ จ.พังงาน จำนวน 4 คน รวมพัฒนาผู้ประกอบการทั้งสิ้นจำนวน 33 คน 2.2. การพัฒนาผู้ประกอบการโดยอบรมออนไลน์ "รีบูตยอดขายให้ปัง Tik Tok Season 5" รวมทั้งสิ้นจำนวน 41 คน - สรุปรายงานการพัฒนาผู้ประกอบการครั้งที่ 1 จำนวน 33 คน - สรุปรายงานการพัฒนาผู้ประกอบการครั้งที่ 2 จำนวน 41 คน - ความคืบหน้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565 การจ้างประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ โครงการประเทศไทยก้าวไกลฯ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 **(อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ)**	
4) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ	คน	1,000	-	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** - โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล โครงการอยู่ระหว่างจัดทำรายงานจ้างที่ปรึกษา (บริษัท เออาร์ไอที จำกัด) เพื่อเสนอ ผอ.สถาบันฯ พิจารณา **อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจัดจ้างปรึกษา** - โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โครงการอยู่ระหว่างจัดทำรายงานจ้างที่ปรึกษา (สถาบันไทย-	6,404,000 / จ่ายจริง - / ผูกพันสัญญา - /อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 6,404,000 / คงเหลือ -

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				เยอรมัน) เพื่อเสนอ ผอ.สถาบันฯ พิจารณา **อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจัดจ้างปรึกษา**	
5) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม	คน	320	-	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** **อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจัดจ้างปรึกษา**	1,264,000 / จ่ายจริง - / ผูกพันสัญญา - /อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,264,000 / คงเหลือ -
6) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	คน	240	-	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอหน่วยงาน กำหนดถึง 30 พ.ย. 64 และนัดประชุมจัดจ้างวันที่ 7 ธ.ค. 64 โครงการอยู่ระหว่างจัดทำรายงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อเสนอ ผอ.สถาบันฯ พิจารณา	1,455,000 / จ่ายจริง - / ผูกพันสัญญา - /อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,455,000 /

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
					คงเหลือ -
7) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 180	ใหม่ 14 เดิม 0 ต่ออายุ 8	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** 1.ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ วันที่ 14 ต.ค. 64 จำนวน 5 หน่วยงาน วันที่ 17 พ.ย. 64 จำนวน 5 หน่วยงาน วันที่ 14 ธ.ค. 64 จำนวน 4 หน่วยงาน 1.1. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ 1.2. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ 1.3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร 1.4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร 1.5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย 1.6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 : สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ 1.7. โรงเรียนเอเชียอินเตอร์ การบริบาล : สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ 1.8. มหาวิทยาลัยปทุมธานี : สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ	6,618,000 / จ่ายจริง 563,695 / ผูกพันสัญญา 1,134,254 / อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 95,900 / คงเหลือ 4,824,160

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				1.9. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ 1.10. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 : สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ 1.11 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ 1.12. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ 1.13. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ 1.14. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย 2.ต่ออายุองค์รับรองฯ 8 แห่ง 2.1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย 2.2. การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง 2.3 มหาวิยาลัยศรีปทุม : สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย 2.4. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล 2.5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				2.6. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ 2.7. โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ 2.8. มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ	
8) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	1,000	320	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** 1. เจ้าหน้าที่สอบที่ผ่านการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานครบหลักสูตร และมีปิดรอบ และบันทึกผลการอบรมในระบบฐานข้อมูล จำนวน 240 คน 2.เจ้าหน้าที่สอบที่ผ่านการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานครบหลักสูตร และมีปิดรอบ และบันทึกผลการอบรมในระบบฐานข้อมูล จำนวน 80 คน	1,152,700 / จ่ายจริง 121,455 / ผูกพันสัญญา 152,200 / อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 12,000 / คงเหลือ 867,045
9) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	คน	250	62	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** เดือนตุลาคม จำนวน 25 คน เดือนพฤศจิกายน จำนวน 23 คน เดือนธันวาคม จำนวน 14 คน	800,400 / จ่ายจริง 121,852 / ผูกพันสัญญา 314,020 /

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
					อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 28,000 / คงเหลือ 336,528
10) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	30 นำร่อง 2	-	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** คณะกรรมการจัดจ้างฯ ประชุมเปิดซองข้อเสนอ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2564 ผลการประชุมสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้รับคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจ้าง 5,750,000 ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการรอลงนามสัญญาจัดจ้างที่ปรึกษา	6,218,700 / จ่ายจริง - / ผูกพันสัญญา - /อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 5,818,500 / คงเหลือ 400,200
11) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ ครั้ง ชั้นคุณวุฒิ	1 ระบบ 15 ครั้ง 70 ชั้นคุณวุฒิ	35 ครั้ง	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** 1.แผนการจัดอบรมตามระบบ ISO 9001 เลื่อนแผนการจัดอบรมตามระบบ ISO 9001 ตามโครงการเป็นเดือน มกราคม 65 แผนการSurveillance Audit จากผู้ให้การรับรองเดือนสิงหาคม 64	1,874,200 / จ่ายจริง 356,952 / ผูกพันสัญญา

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				2.การติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อยู่ระหว่างดำเนินงาน 1.แผนการจัดอบรมตามระบบ ISO 9001 ตามโครงการภายในเดือน พ.ย.64 แผนการ Surveillance Audit จากผู้ให้การรับรองเดือนสิงหาคม 64 2.การติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2.1 24 ต.ค.64 อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระดับ 2: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทค จังหวัดกรุงเทพ 2.2 26 ต.ค.64 อาชีพช่างซ่อมตัวถัง ระดับ 1 วิทยาลัย อาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.3 29 ต.ค.64 อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศ ระดับ 2: มหาวิทยาลัยมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 2.4 30 ต.ค.64 อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.5 31 ต.ค.64 อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.6 วันที่ 9/11/2564 Online ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทนสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.7 วันที่ 29/11/2564 Online ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	980,874 / อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 13,840 / คงเหลือ 522,534

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				2.8 วันที่ 30/11/2564 Online ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทนสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.9 วันที่ 30/11/2564 Online ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทนสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.10 วันที่ 1/12/2564 Online ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทนสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.11 วันที่ 1/12/2564 Onsite ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน(สอบปฏิบัติ) สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.12 1/12/2564 เจ้าหน้าที่สอบ Online ผู้เข้ารับการประเมิน Onsite ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.13 2/12/2564 Online ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.14 2/12/2564 Onsite ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.15 2/12/2564 Online ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.16 3/12/2564 Online ศูนย์รับรอง พลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.17 3/12/2564 Online ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				2.18 3/12/2564 Online ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.19 4/12/2564 Online (สอบซ่อม) สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโลจิสติกส์ 2.20 7/12/2564 Online ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.21 7/12/2564 Onsite ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.22 9/12/2564 Online ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.23 9/12/2564 Onsite ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.24 13/12/2564 เจ้าหน้าที่สอบ Online ผู้เข้ารับการประเมิน Onsite ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.25 14/12/2564 Onsite ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.26 14/12/2564 Onsite ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.27 15/12/2564 Onsite ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				2.28 15/12/2564 เจ้าหน้าที่สอบ Online ผู้เข้ารับการประเมิน Onsite ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.29 16/12/2564 Onsite ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.30 16/12/2564 เจ้าหน้าที่สอบ Online ผู้เข้ารับการประเมิน Onsite ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.31 17/12/2564 เจ้าหน้าที่สอบ Online ผู้เข้ารับการประเมิน Onsite ศูนย์รับรอง พลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.32 17/12/2564 Onsite ศูนย์รับรองพลังงานและพลังงานทดแทน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.33 18/12/1964 Online สมาคมโรงเรียนบริการสุขภาพบริบาล จ.ชลบุรี 2.34 19/12/1964 Online สมาคมโรงเรียนบริการสุขภาพบริบาล จ.ชลบุรี 2.35 23/12/1964 online เทียบโอนประสบการณ์โรงเรียนสปาหัตถามณีกร อยู่ระหว่างแผนการจัดประเมินขององค์กรรับรอง ช่วงเดือนธันวาคม 2564 จึงจะมีการเข้าสังเกตการณ์ประเมิน 3.อัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานสาขาอาชีพตามชั้นคุณวุฒิ ต่างๆ ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เสนอพิจารณาใน Staff Meeting วันที่ 24 ธ.ค.64และคณะอนุกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและสมรรถนะ ในวันที่ 5 ม.ค.65 จำนวน **25 ระดับชั้นคุณวุฒิ**และเข้าคณะทำงานกฎหมายและอนุกรรมการกฎหมายและคณะกรรมการสถาบันในเดือน กุมภาพันธ์ 2565	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรด้วยระบบข้อมูลในการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศ					
1) โครงการจัดทำระบบการเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (ค่าใช้จ่ายลงทุน)	ระบบ	1	-	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** ได้รับการอนุมัติการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง	5,372,100 / จ่ายจริง - / ผูกพันสัญญา - /อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 5,372,100 / คงเหลือ -
2) โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	130	-	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** เตรียมจัดอบรมในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ และปรับปรุงเนื้อหาสื่อการสอนบนแพลตฟอร์ม E-Training ให้เนื้อหาเทียบเท่ากับระบบที่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม	704,400 / จ่ายจริง 176,100 / ผูกพันสัญญา 528,300 / อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
					- /คงเหลือ -
3) โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภค เลือกใช้บริการจากมืออาชีพ	ล้านคน	5	534,455	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** 1.การจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพประจำปีงบประมาณ 2565 (คณะกรรมการจัดจ้างฯ มีมติยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศยกเลิก ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการจัดทำ จห. อีกครั้ง) 2.การจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขอเอกสารจากผู้รับจ้างเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการจัดทำใบสั่งจ้าง) 3.จัดทำโครงการประกวดหนังสั้น(อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดทำรายละเอียด) 4. การเผยแพร่ผ่านข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์สถาบันฯ (เว็บไซต์ , Instagram, TikTok, Twitter และFacebook)ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งหมด 346,871 คน	2,625,000 / จ่ายจริง 118,250 / ผูกพันสัญญา 333,100 / อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,400,900 / คงเหลือ 772,750

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				4.1.เดือนตุลาคม มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์รวม 178,282 คน (Instagram 354 คน ,TikTok 3,004 คน และ Facebook 174,924 คน) โดยมีการสอบถามข้อมูลการอบรมออนไลน์และสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าสู่การประเมินมากที่สุด 4.2.เดือนพฤศจิกายน มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์รวม 118,735 คน (Instagram 286 คน, TikTok 3,613 คน, Youtube 283 คน , Twitter 2100 คนและ Facebook 112,453 คน) โดยมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอบรมออนไลน์มากที่สุด 4.3.เดือนธันวาคม (วันที่1- 24 ธันวาคม 2564) มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์รวม49,854 คน (Instagram 123 คน, TikTok 846 คน, Youtube 887 คน , Twitter 3,900คนและ Facebook 44,098 คน) โดยมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่การประเมินตามมาตรฐานอาชีพและการจัดอบรมออนไลน์มากที่สุด 5. การเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน (เว็บไซต์ ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน,77ข่าวเด็ด, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ,เนชั่น และบ้านเมือง) ประจำปีงบประมาณ 2565 มีผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร187,584คน 5.1 เดือนตุลาคม 2564เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชน 3 ครั้ง ในเว็บไซต์ ไทยรัฐ, บ้านเมือง และ77 ข่าวเด็ด มีผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 145,504 คน	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				5.2 เดือนพฤศจิกายน2564 (วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2564) เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชน 4 ครั้ง ในเว็บไซต์ เนชั่น 77 ข่าวเด็ดและ The Agenda มีผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 33,543 คน 5.2 เดือนธันวาคม 2564เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชน 1 ครั้ง ในเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด มีผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 5,537คน	
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการองค์กร	โครงการ	1	-	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** 1. แผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 1.1. การจัดทำ Roadmap ตามยุทธศาสตร์ สคช. พ.ศ. 2565-2570 และคู่มือฉบับประชาชน เพื่อเผยแพร่ 1.2. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ สคช. พ.ศ. 2565-2570 สู่การจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2566 1.3. อยู่ระหว่างการเตรียมการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2565 2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ ความเชื่อมั่นต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพขอของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สรุปผลหารือกับทาง ก.พ.ร นัดหมายประชุมกับทาง ก.พ.ร ในวันที่ 3 ธ.ค.2564 จัดทำรายละเอียด TOR และ นัดประชุมจัดจ้างที่ปรึกษา 3.ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2,200,000 / จ่ายจริง - / ผูกพันสัญญา - /อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง - /คงเหลือ 2,200,000

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
				3.1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สคช. มีกำหนดการจัดกิจกรรมอบรมในไตรมาสที่ 2 3.2. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 3.2.1 ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2565 และได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสียง พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว 3.2.2 ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับสำนัก/หน่วยงาน ในด้านสถานการณ์โควิด และด้านการดำเนินงานของแต่ละสำนัก/ส่วนงาน พร้อมบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยงปี 65 เรียบร้อยแล้ว 3.2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงแล้ว อยู่ระหว่างเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา 3.3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กำหนดแผนการจัดกิจกรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในไตรมาสที่ 3	
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการยกระดับทักษะความรู้	ชุด	1	-	**อยู่ระหว่างดำเนินงาน** 1. ผู้อำนวยการสถาบัน ลงนามคำรับรองเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564	700,000 / จ่ายจริง - / ผูกพันสัญญา

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564)	
ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ				2. ได้รับอนุมัติการเปิดบัญชีย่อยสำหรับดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเปิดบัญชี 3. อยู่ระหว่างการทบทวนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูล	- /อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง - /คงเหลือ 700,000

สคช. ได้ดำเนินการเบิกจ่าย และผูกพันงบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไปแล้วจำนวน 56,400,579 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.13 ของวงเงินรวมทั้งปีงบประมาณ และมีรายการที่ขออนุมัติดำเนินการแล้วจำนวน 53,395,073 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้นที่มีการเบิกจ่าย การผูกพันสัญญา และขออนุมัติดำเนินการ จำนวน 109,795,652 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.92 ของวงเงินรวมทั้งปีงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ 135.80 ของวงเงินตามแผน ณ เดือนธันวาคม 2564 สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเงินเดือนและค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ โดยเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ซึ่งไม่รวมงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (วงเงิน 215,844,900 บาท) มีการเบิกจ่ายและผูกพันไปแล้วจำนวน 17,793,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.24 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบ

สถานะเงินรายรับของ สคช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) รวมทั้งสิ้น 104,114,854.64 บาท โดยจำแนกเป็นรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ประเภทรายรับจากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่น	จำนวน (บาท)
1	เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	93,326,600.00
2	เงินอุดหนุนและบริจาค (เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย - กองทุน สกสว.)	7,200,000.00
	รวมทั้งสิ้น	**100,526,600.00**

ลำดับ	ประเภทรายได้จากการดำเนินงาน	จำนวน (บาท)
1	รายได้จากค่าธรรมเนียมออกใบประกาศ ฯ	15,887.96
2	รายได้ค่าบริการ(ชำระรายปี/ชำระส่วนแบ่ง)	151,177.58
3	ค่าสมัครประเมินสมรรถนะวิชาชีพ/DL/EP/SD	425,419.14
4	ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการประเมิน	51,728.92
5	รายได้ค่าธรรมเนียมต่ออายุ	29,532.34
	รวมทั้งสิ้น	**673,745.94**

ลำดับ	ประเภทรายได้อื่น ๆ	จำนวน (บาท)
1	รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (ค่าปรับ ฯลฯ)	2,426,550.00
2	ดอกเบี้ยรับ (เงินฝากธนาคาร)	487,491.25
3	รายได้อื่นๆ	467.45
	รวมทั้งสิ้น	**2,914,508.70**

ผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาในภาพรวม อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยการเร่งรัดการดำเนินการขออนุมัติ การผูกพันสัญญา และการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบภารกิจ รวมถึงเร่งรัดการผูกพันสัญญาอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะสัญญาระยะยาว ซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมและงบประมาณที่จะขอกันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินงานค่อนข้างเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งแสดงถึงการใช้งบประมาณในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 64			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 64				
	งบประมาณ ตาม พรบ.	เงินทุนสะสม กองทุนวิจัย	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น	คงเหลือ ยังไม่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น	**181.2812**	**43.1808**	**224.4620**	**31.3767**	**25.0238**	**53.3951**	**109.7957**	**114.6663**
งบบุคลากร	58.7494	-	58.7494	17.7931	-	-	17.7931	40.9563
งบดำเนินงาน	38.1930	19.1594	57.3524	10.3056	17.9230	2.0529	30.2816	27.0708
งบลงทุน	-	3.2450	3.2450	0.1049	-	0.4251	0.5300	2.7150
งบภารกิจ	84.3388	20.7764	105.1152	3.1731	7.1008	50.9170	61.1910	43.9242

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอกันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	ขอกันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 อนุมัติ 16 ก.ย. 64			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 64			
	ตามสัญญา	ตามแผน	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	รวมทั้งสิ้น	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	**47.6402**	**-**	**47.6402**	**20.8738**	**20.9763**	**41.8501**	**5.7901**
งบประมาณปี 2564 ที่ขอกันเงิน	44.2684	-	44.2684	18.5065	20.9763	39.4828	4.7856
งบประมาณปี 2564 ที่ขอขยายระยะเวลา	3.3718	-	3.3718	2.3673	-	2.3673	1.0045

วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประกอบผลการดำเนินงาน

ผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาในภาพรวมค่อนข้างเป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยมีปัญหาอุปสรรคในการผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลายโครงการที่มีการขออนุมัติดำเนินการตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ เนื่องจากมีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ก่อนเริ่มปีงบประมาณ และได้มีการผลักดันการลงนามสัญญา โดยดำเนินการกระบวนการทางพัสดุตาม

พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน

2. งบประมาณตามโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ มีการอนุมัติดำเนินการในช่วงระยะที่เหมาะสมตามแผนการประเมิน และสิ้นสุดก่อนสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งจะสามารถเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ และลดการกันเงินเพื่อขอเบิกจ่ายเหลื่อมปี

3. สำหรับงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัดปี 65	งปม. 65 ที่ได้รับอนุมัติ (13 ส.ค. 64)			ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 31 ธ.ค. 64			อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละการเบิกจ่าย	วงเงินคงเหลือ	แผนการเบิกจ่าย ณ ธันวาคม 64	ร้อยละเทียบแผน (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	ร้อยละเทียบแผน (ทั้งหมด)	ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย (แผน 13 ส.ค. 64)	พรบ. 65	เงินสะสม / กองทุนวิจัย	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	รวมเบิกจ่ายและผูกพัน								
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			**181,281,200**	**43,180,800**	**224,462,000**	**31,376,734**	**25,023,845**	**56,400,579**	**53,395,073**	**109,795,652**	**48.92**	**114,666,348**	**80,853,700**	**69.76**	**135.80**	
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร			**58,749,400**	**-**	**58,749,400**	**17,793,100**	**-**	**17,793,100**	**-**	**17,793,100**	**30.29**	**40,956,300**	**14,687,400**	**121.15**	**121.15**	**กค.**
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			**38,193,000**	**19,159,400**	**57,352,400**	**10,305,631**	**17,923,012**	**28,228,643**	**2,052,916**	**30,281,560**	**52.80**	**27,070,840**	**34,717,100**	**81.31**	**87.22**	**บร.**
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน			38,193,000	19,159,400	57,352,400	10,305,631	17,923,012	28,228,643	2,052,916	30,281,560	52.80	27,070,840	34,717,100	81.31	87.22	บร.
- ค่าใช้จ่ายลงทุน			**-**	**3,245,000**	**3,245,000**	**104,860**	**-**	**104,860**	**425,111**	**529,971**	**16.33**	**2,715,029**	**3,245,000**	**3.23**	**16.33**	**บร.**
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			**-**	**3,245,000**	**3,245,000**	**104,860**	**-**	**104,860**	**425,111**	**529,971**	**16.33**	**2,715,029**	**3,245,000**	**3.23**	**16.33**	**ทส.**
1) คอมพิวเตอร์ Notebook	เครื่อง	60	-	2,530,000	2,530,000	-	-	-	-	-	-	2,530,000	2,530,000	-	-	
คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผลซับซ้อน	เครื่อง	26		1,170,000	1,170,000			-		-			1,170,000	-	-	
คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	เครื่อง	28		980,000	980,000			-		-			980,000	-	-	
คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานกราฟิก	เครื่อง	4		280,000	280,000			-		-			280,000	-	-	
คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	เครื่อง	2		100,000	100,000			-		-			100,000	-	-	
2) จอภาพ LED TV สำหรับประชุม	เครื่อง	1		40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000	-	-	
3) ชุดจอภาพพร้อมขาตั้งสำหรับจัดบูธนอกสถานที่	ชุด	2		140,000	140,000	-	-	-	-	-	-	140,000	140,000	-	-	
4) แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า	งาน	1		105,000	105,000	104,860	-	104,860	-	104,860	99.87	140	105,000	99.87	99.87	
5) Load Balancer	เครื่อง	1		430,000	430,000	-	-	-	425,111	425,111	98.86	4,889	430,000	-	98.86	
- ค่าใช้จ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์			**84,338,800**	**20,776,400**	**105,115,200**	**3,173,143**	**7,100,833**	**10,273,976**	**50,917,046**	**61,191,022**	**58.21**	**43,924,178**	**28,204,200**	**36.43**	**216.96**	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพที่สอดรับกับบริบทและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนากำลังคน			**29,417,700**	**912,000**	**30,329,700**	**1,161,532**	**1,974,720**	**3,136,252**	**15,077,440**	**18,213,692**	**60.05**	**12,116,008**	**8,594,000**	**36.49**	**211.93**	
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	โครงการ/อาชีพ	ใหม่ 5 โครงการ ทบทวน 50 อาชีพ มาตรฐานสมรรถนะ 1 โครงการ	24,500,000	-	24,500,000	636,010	1,493,442	2,129,452	14,961,440	17,090,892	69.76	7,409,108	8,086,000	26.34	211.36	มค.
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	หน่วยงาน/กิจกรรมความร่วมมือ	4		912,000	912,000	121,464	158,836	280,300	-	280,300	30.73	631,700	124,900	224.42	224.42	มค.
3) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	อาชีพ	45	4,917,700		4,917,700	404,058	322,442	726,500	116,000	842,500	17.13	4,075,200	383,100	189.64	219.92	ภพ. มค.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ			**6,388,900**	**11,744,000**	**18,132,900**	**157,704**	**851,300**	**1,009,004**	**4,924,565**	**5,933,569**	**32.72**	**12,199,332**	**4,734,700**	**21.31**	**125.32**	
1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุดฝึกอบรม	40	4,800,500		4,800,500	-	-	-	4,800,500	4,800,500	100.00	-	1,440,200	-	333.32	นว.
2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการฝึกอาชีพขั้นสูงในระบบคุณวุฒิวิชาชีพด้วยเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง “Merged Reality”	ชุด	2		6,740,000	6,740,000	-	-	-	-	-	-	6,740,000	1,685,000	-	-	นว.
3) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลคนไทยมีออาชีพ และการสร้าง “เมืองแห่งมีออาชีพ” ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	500	680,000	444,000	1,124,000	157,704	851,300	1,009,004	106,585	1,115,589	99.25	8,412	254,500	396.47	438.35	นว.
4) โครงการส่งเสริมพื้นที่ "เมืองแห่งมีออาชีพ" เพื่อสร้างกำลังคนที่มีทักษะการทำงานแห่งอนาคตด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	750		4,560,000	4,560,000	-	-	-	-	-	-	4,560,000	1,140,000	-	-	นว.
5) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนชายแดนใต้สู่มีออาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (สร้างอาชีพชายแดนใต้สู่เมืองแห่งมีออาชีพ)	คน	ประเมิน 100 ต่อยอด 500	908,400		908,400	-	-	-	17,480	17,480	1.92	890,920	215,000	-	8.13	นว.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัดปี 65	งปม. 65 ที่ได้รับอนุมัติ (13 ส.ค. 64)			ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 31 ธ.ค. 64			อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละการเบิกจ่าย	วงเงินคงเหลือ	แผนการเบิกจ่าย ณ ธันวาคม 64	ร้อยละเทียบแผน (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	ร้อยละเทียบแผน (ทั้งหมด)	ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย (แผน 13 ส.ค. 64)	พรบ. 65	เงินสะสม / กองทุนวิจัย	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	รวมเบิกจ่ายและผูกพัน								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเทียบโอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับระบบคุณวุฒิการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต			**2,949,400**	**-**	**2,949,400**	**299,470**	**824,370**	**1,123,840**	**295,497**	**1,419,337**	**48.12**	**1,530,064**	**834,500**	**134.67**	**170.08**	
1) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	อาชีพ	2	736,400		736,400	122,008	317,992	440,000	-	440,000	59.75	296,400	208,600	210.93	210.93	ภพ. มค.
2) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ครั้ง	15 ครั้ง มอบประกาศ 250 คน	2,213,000		2,213,000	177,462	506,378	683,840	295,497	979,337	44.25	1,233,664	625,900	109.26	156.47	สอ.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณค่าในมาตรฐานอาชีพสู่ความเป็นมืออาชีพ			**38,601,700**	**-**	**38,601,700**	**1,225,809**	**2,589,043**	**3,814,852**	**23,837,494**	**27,652,346**	**71.64**	**10,949,354**	**10,638,800**	**35.86**	**259.92**	
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	คน	7,000	7,000,000		7,000,000	-	-	-	6,623,304	6,623,304	94.62	376,696	1,000,000	-	662.33	รค.
2) โครงการสร้างความเข้มแข็งกำลังคนและชุมชนท้องถิ่นด้วยมาตรฐานอาชีพ	คน	1,000	2,400,000		2,400,000	40,000	-	40,000	40,000	80,000	3.33	2,320,000	171,400	23.34	46.67	รค.
3) โครงการประเทศไทยก้าวไกล สร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพยั่งยืน	คน	1,000 ต่อยอด 600 ราย	3,414,700		3,414,700	21,855	7,704	29,559	2,082,950	2,112,509	61.87	1,302,191	1,178,200	2.51	179.30	นว.
4) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ	คน	1,000	6,404,000		6,404,000	-	-	-	6,404,000	6,404,000	100.00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	รค.
5) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม	คน	320	1,264,000		1,264,000	-	-	-	1,264,000	1,264,000	100.00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	รค.
6) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	คน	240	1,455,000		1,455,000	-	-	-	1,455,000	1,455,000	100.00	-	124,900	-	1,164.93	รค.
7) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 180	6,618,000		6,618,000	563,695	1,134,245	1,697,940	95,900	1,793,840	27.11	4,824,160	1,543,900	109.98	116.19	รค.
8) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	1,000	1,152,700		1,152,700	121,455	152,200	273,655	12,000	285,655	24.78	867,045	267,000	102.49	106.99	ภพ.
9) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	คน	250	800,400		800,400	121,852	314,020	435,872	28,000	463,872	57.96	336,528	143,000	304.81	324.39	ภพ.
10) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	30 นำร่อง 2	6,218,700		6,218,700	-	-	-	5,818,500	5,818,500	93.56	400,200	5,818,500	-	100.00	นว.
11) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ ครั้ง ชั้นคุณวุฒิ	1 ระบบ 15 ครั้ง 70 ชั้นคุณวุฒิ	1,874,200		1,874,200	356,952	980,874	1,337,826	13,840	1,351,666	72.12	522,534	391,900	341.37	344.90	ภพ.
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรด้วยระบบข้อมูลในการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศ			**6,981,100**	**8,120,400**	**15,101,500**	**328,629**	**861,400**	**1,190,029**	**6,782,050**	**7,972,079**	**52.79**	**7,129,421**	**3,402,200**	**34.98**	**234.32**	
1) โครงการจัดทำระบบการเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (ค่าใช้จ่ายลงทุน)	ระบบ	1	5,372,100		5,372,100	-	-	-	5,372,100	5,372,100	100.00	-	1,880,200	-	285.72	ทส.
2) โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	130		704,400	704,400	176,100	528,300	704,400	-	704,400	100.00	-	176,100	400.00	400.00	ทส.
3) โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภค เลือกใช้บริการจากมืออาชีพ	ล้านคน	5	1,125,000	1,500,000	2,625,000	118,250	333,100	451,350	1,400,900	1,852,250	70.56	772,750	455,800	99.02	406.37	สอ.
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการองค์กร	โครงการ	1		2,200,000	2,200,000	-	-	-	-	-	-	2,200,000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	นผ.
5) โครงการการยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1		700,000	700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	55,500	-	-	นผ.
6) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	ร้อยละ	100	484,000	3,016,000	3,500,000	34,279	-	34,279	9,050	43,329	1.24	3,456,671	834,600	4.11	5.19	กค.

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (แหล่งเงินรายได้)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยุทธศาสตร์/โครงการ	งปม. ที่ได้รับอนุมัติ		ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 31 ธ.ค. 64			รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ การเบิกจ่าย	วงเงิน คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	
	รายได้	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**26,558,403**	**26,558,403**	**5,354,966**	**981,952**	**1,003,400**	**7,340,318**	**27.64**	**19,218,085**		
- ค่าใช้จ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์	**23,822,900**	**23,822,900**	**2,831,712**	**981,952**	**1,003,400**	**4,817,064**	**20.22**	**19,005,836**		
1) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคน สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สานพลังไทยสู้ภัยโควิด (ปี 2564)	750,000	750,000	656,658	-	-	656,658	87.55	93,342	นว.	มติคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564
2) โครงการทดสอบสมรรถนะครูอาชีวศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ	4,850,000	4,850,000	2,175,054	981,952	1,003,400	4,160,406	85.78	689,594	ภพ.	มติคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
3) โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับประชาชนไทยหลังสถานการณ์โควิด-19	16,222,900	16,222,900				-	-	16,222,900	นว.	มติคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564
4) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (ปี 2565)	2,000,000	2,000,000				-	-	2,000,000	นว.	มติคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 16 ธันวาคม 2564
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	**2,735,503**	**2,735,503**	**2,523,254**	**-**	**-**	**2,523,254**	**92.24**	**212,249**		
1) ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,735,503		2,523,254			2,523,254			กค.	มติคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 16 ธันวาคม 2564

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงินของสัญญา	เลขที่สัญญา เลขที่เอกสาร	วันเริ่มต้นโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ได้รับอนุมัติให้กันเงิน 16 ก.ย. 64	ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2565			จ่ายจริง รวมทั้งสิ้น	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ)
						ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น						
รวมทั้งสิ้น					**47,640,159**	**47,640,159**	**-**	**47,640,159**	**20,873,779**	**20,976,315**	**55.97%**	**5,790,065**		**71 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 48 สัญญา**
1. งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ที่ขอกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565														
งบประมาณ พ.ศ. 2564					**44,268,359**	**44,268,359**	**-**	**44,268,359**	**18,506,479**	**20,976,315**	**52.62%**	**4,785,565**		**68 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 45 สัญญา**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร					**880,000**	**880,000**	**-**	**880,000**	**416,366**	**382,200**	**56.57%**	**81,434**	**บร.**	**3 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 2 สัญญา**
- ค่าเบี้ยประกันปรับปรุงระหว่างปีกรมธรรม์ งบประมาณปี 2564					200,000	200,000		200,000	175,053		100.00%		บร.	
- ค่าตรวจสุขภาพ ปี 64					480,000	480,000		480,000		382,200	20.38%		บร.	
- ค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตร ปี 64					200,000	200,000		200,000	241,313		100.00%		บร.	
2. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ					**1,469,619**	**1,469,619**	**-**	**1,469,619**	**1,057,837**	**346,250**	**76.44%**	**65,532**	**บร.**	**26 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 19 สัญญา**
1) ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน					**1,469,619**	**1,311,119**	**-**	**1,311,119**	**899,337**	**346,250**	**73.59%**	**65,532**		**24 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 17 สัญญา**
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ		สคช. 003/2564	1-ต.ค.-63	30 ก.ย. 64	111,250	111,250		111,250		111,250			บร.	ค่าใช้จ่ายรอบ 1 - 30 ก.ย.64
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ		ใบสั่งจ้าง 7082/2564	23-มี.ค.-64	30 ก.ย. 64	27,813	27,813		27,813	27,813				บร.	ค่าใช้จ่ายรอบ 1 - 30 ก.ย.64
- ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด		สคช. 002/2564	1-ต.ค.-63	30 ก.ย. 64	49,917	49,917		49,917	49,917				บร.	ค่าใช้จ่ายรอบ 1 - 30 ก.ย.64
- ค่าจ้างตกแต่งประดับต้นไม้		ใบสั่งจ้าง 7060/2563	1-ต.ค.-63	30 ก.ย. 64	3,000	3,000		3,000	3,000				บร.	ค่าใช้จ่ายรอบ 1 - 30 ก.ย.64
- ค่าเช่ารถยนต์		สคช. 042/2560	16-ก.ค.-60	15 ก.ค. 65	23,166	23,166		23,166	23,166				บร.	ค่าใช้จ่ายรอบ 16 ส.ค. - 15 ก.ย. 64
- ค่าเช่ารถยนต์		สคช. 015/2561	1-ก.พ.-61	31 ม.ค. 66	24,396	24,396		24,396	24,396				บร.	ค่าใช้จ่ายรอบ 1 - 30 ก.ย.64
- ค่าเช่ารถยนต์		สคช. 029/2561	1-มิ.ย.-61	31 พ.ค. 66	75,275	75,275		75,275	75,275				บร.	ค่าใช้จ่ายรอบ 1 - 30 ก.ย.64
- ค่าเช่ารถยนต์		สคช. 014/2562	16-ธ.ค.-61	15 ธ.ค. 66	44,333	44,333		44,333	44,333				บร.	ค่าใช้จ่ายรอบ 16 ส.ค. - 15 ก.ย.64
- ค่าเช่ารถยนต์		สคช. 020/2564	23-มี.ค.-64	22 มี.ค. 69	86,970	86,970		86,970	86,970				บร.	ค่าใช้จ่ายรอบ 1 - 30 ก.ย. 64
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		สคช. 011/2563	20-ธ.ค.-62	19 ธ.ค. 65	60,000	15,000		15,000	11,681				บร.	ค่าใช้จ่ายรอบ 20 ส.ค. - 19 ก.ย. 64
- ค่าไปรษณีย์		-	1 - 30 ก.ย.64		45,000	52,970		52,970	52,970				บร.	ค่าใช้จ่ายรอบ 1 - 30 ก.ย.64
- ค่าน้ำมันรถยนต์		-	1 - 30 ก.ย.64		120,000	50,000		50,000	49,350				บร.	ค่าใช้จ่ายรอบ 1 - 30 ก.ย.64
- ค่าไฟฟ้าชั้น 14		-	16 ส.ค. - 15 ก.ย.64		60,000	40,000		40,000	38,640				บร.	ค่าใช้จ่ายรอบ 16 ส.ค. - 15 ก.ย. 64
- ค่าน้ำประปา		-	16 ส.ค. - 15 ก.ย.64		2,000	2,000		2,000	1,263				บร.	ค่าใช้จ่ายรอบ 16 ส.ค. - 15 ก.ย. 64
- ค่าที่จอดรถผู้มาติดต่อ		-	16 ส.ค. - 15 ก.ย.64		25,000	20,000		20,000	22,290				บร.	ค่าใช้จ่ายรอบ 16 ส.ค. - 15 ก.ย. 64
- ค่ามือถือ			ก.ย.-64		45,000	45,000		45,000					บร.	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ก.ย. 64
- ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน			ก.ย.-64		5,500	5,500		5,500					บร.	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ก.ย. 64
- จ้างจัดเก็บเอกสาร			ก.ย.-64		33,000	33,000		33,000	36,472				บร.	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ก.ย. 64
- ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 64		จห.4/2564			170,000	170,000		170,000		170,000			บร.	ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ					20,000	5,000		5,000	2,782				บร.	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ก.ย. 64
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา					30,000	18,530		18,530	6,540				บร.	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ก.ย. 64
- ค่าหนังสือพิมพ์			ก.ค - ก.ย-64		3,000	3,000		3,000	2,480				บร.	ค่าใช้จ่ายรอบ ก.ค. - ก.ย. 64
- การจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)	130,000	ใบสั่งจ้าง 7115/2564	5 ก.ค. 64	12 ธ.ค. 64	130,000	130,000		130,000	65,000	65,000			ทส.	ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง คือ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เนื่องจากเป็นไปตามระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบงานตามสัญญา
- การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมระบบบริหารการสอบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test : CBT)	275,000	ใบสั่งจ้าง 7116/2564	8 ก.ค. 64	8 ต.ค. 64	275,000	275,000		275,000	275,000	-			ทส.	ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เลิร์นเทค จำกัด เนื่องจากเป็นไปตามระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบงานตามสัญญา
2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร					**-**	**158,500**	**-**	**158,500**	**158,500**	**-**	**100.00%**	**-**		**2 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 2 สัญญา**
- จ้างเหมาบริการด้านพัฒนาองค์กร (12 เดือน)	420,000	ใบสั่งจ้างเลขที่ 083/2564	22 ธ.ค. 2563			105,000		105,000	105,000	-	100.00%	-	บร.	ผู้รับจ้าง นายธรรมนูวัฒน์ อังศุสิงห์ ขออนุมัติกันเงินเพิ่มเติม งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)
- การจัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Talent Development & Succession Planning)"	53,500	ใบสั่งจ้างเลขที่ 7211/2464	8 ก.ย. 2564			53,500		53,500	53,500	-	100.00%	-	บร.	ขออนุมัติกันเงินเพิ่มเติม

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงินของสัญญา	เลขที่สัญญา เลขที่เอกสาร	วันเริ่มต้นโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ได้รับอนุมัติให้กันเงิน 16 ก.ย. 64	ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2565			จ่ายจริง รวมทั้งสิ้น	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ)
						ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น						
3. ค่าใช้จ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์					**41,918,740**	**41,918,740**	**-**	**41,918,740**	**17,032,276**	**20,247,865**	**51.70%**	**4,638,600**		**39 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 24 สัญญา**
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ					**262,855**	**262,855**	**-**	**262,855**	**-**	**81,855**	**68.86%**	**181,000**		**2 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 1 สัญญา**
1 โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจากมืออาชีพ	**81,855**				**81,855**	**81,855**	**-**	**81,855**	**-**	**81,855**	**0.00%**	**-**		**1 สัญญา**
- การจัดจ้างเผยแพร่แบนเนอร์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์เน้นกลุ่มคนภูมิภาค	81,855	ใบสั่งจ้าง 7207/2564	31 ส.ค. 64	ธ.ค.	81,855	81,855		81,855		81,855	0.00%	-	ปส.	จะมีการเปิดจ้างในช่วงเดือนกันยายน เนื่องจากเป็นรอยต่อปีงบประมาณมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารกรณีสำคัญจำเป็น โดยระยะเวลาดำเนินงานคือ (ต.ค.-ธ.ค.64)
2 โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	**181,000**				**181,000**	**181,000**		**181,000**			**100.00%**	**181,000**		**1 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 1 สัญญา**
กิจกรรม จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	181,000	015/2564	22-ก.พ.-64	20-ก.ย.-64	181,000	181,000		181,000	130,833		100.00%	50,167	นผ.	กำหนดสิ้นสุดการดำเนินการตามสัญญา วันที่ 20 กันยายน 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ					**6,777,000**	**6,777,000**	**-**	**6,777,000**	**2,382,550**	**4,340,500**	**35.95%**	**53,950**		**10 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 2 สัญญา**
1 โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	**16,634,600**				**6,777,000**	**6,777,000**	**-**	**6,777,000**	**2,382,550**	**4,340,500**	**35.95%**	**53,950**		**10 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 2 สัญญา**
กิจกรรมที่ 1: ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	**13,604,600**				**5,262,000**	**5,262,000**	**-**	**5,262,000**	**2,382,550**	**2,825,500**	**46.30%**	**53,950**		
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่งกระแสไฟฟ้าและสาขางานผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ	3,851,500	สคช.ม. 007/2564	16 มี.ค.64	15 มี.ค.65	1,572,000	1,572,000		1,572,000		1,572,000	0.00%	-	มค.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กันเงินงวด 4 (9 ม.ค.65) จำนวน 1,179,000 บาท และงวด 5 (13 มี.ค.65) จำนวน 393,000 บาท (มีการปรับลดเงินงวด 2 จำนวน 78,500 บาท ทำให้วงเงินสัญญาเหลือ-3,930,000 - 78,500 = 3,851,500 บาท)
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน (ระยะที่ 2) (งานศิลป์แผ่นดิน)	1,466,750	สคช.ม. 001/2564	27 ม.ค.64	23 ก.ย.64	150,000	150,000		150,000	117,550		100.00%	32,450	มค.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กันเงินงวด 5 (23 ก.ย.64) จำนวน 150,000 บาท (มีการปรับลดเงินงวด 2 จำนวน 7,350 บาท งวด 3 จำนวน 25,900 บาท ทำให้วงเงินสัญญาเหลือ 1,500,000 - 7,350 - 25,900 = 1,466,750 บาท)
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา	1,540,000	สคช.ม. 002/2564	10 ก.พ.64	6 พ.ย.64	154,000	154,000		154,000		154,000	0.00%	-	มค.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กันเงินงวด 5 (6 พ.ย.64) จำนวน 154,000 บาท
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง 1) อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถจักร 2) อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถซ่อมบำรุง	1,665,000	สคช.ม. 004/2564	4 มี.ค.64	28 ธ.ค.64	666,000	666,000		666,000	499,500	166,500	75.00%	-	มค.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กันเงินงวด 4 (12 ต.ค.64) จำนวน 499,500 บาท และงวด 5 (28 ธ.ค.64) จำนวน 166,500 บาท
สาขาวิชาชีพการกีฬา อาชีพมวยไทย	1,260,000	สคช.ม. 006/2564	16 มี.ค.64	10 ธ.ค.64	504,000	504,000		504,000	378,000	126,000	75.00%	-	มค.	มหาวิทยาลัยบูรพา กันเงินงวด 4 (11 ก.ย.64) จำนวน 378,000 บาท และงวด 5 (10 ธ.ค.64) จำนวน 126,000 บาท

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงินของสัญญา	เลขที่สัญญา เลขที่เอกสาร	วันเริ่มต้นโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ได้รับอนุมัติให้กันเงิน 16 ก.ย. 64	ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2565			จ่ายจริง รวมทั้งสิ้น	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ)
						ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น						
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ระยะที่ 2	2,441,350	สคช.ม. 003/2564	20 ก.พ.64	16 ธ.ค.64	1,020,000	1,020,000		1,020,000	743,500	255,000	75.00%	21,500	มค.	สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย กันเงินงวด 4 (7 ต.ค.64) จำนวน 765,000 บาท และงวด 5 (16 ธ.ค.64) จำนวน 255,000 บาท (มีการปรับลดเงินงวด 3 จำนวน 108,650 บาท ทำให้วงเงินสัญญาเหลือ 2,550,000 - 108,650 = 2,441,350 บาท)
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ระยะที่ 2	1,380,000	สคช.ม. 005/2564	6 มี.ค.64	30 พ.ย.64	552,000	552,000		552,000		552,000	0.00%	-	มค.	สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กันเงินงวด 4 (1 ก.ย.64) จำนวน 414,000 บาท และงวด 5 (30 พ.ย.64) จำนวน 138,000 บาท
- การจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	920,000	สคช 011/2564	28-ม.ค.-64	25-ก.ย.-64	644,000	644,000		644,000	644,000		100.00%	-	ปส.	ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง คือ บ.หัวใหญ่ จำกัด เนื่องจากไม่สามารถจัดแถลงข่าวซึ่งกำหนดไว้ ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ความคืบหน้าของการจัดทำมาตรฐานอาชีพและ ถ่ายทำวีดีโอในลักษณะรวมกลุ่มได้ทำให้ต้องมี การปรับแผนดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ ตรวจรับเพื่อพิจารณาจึงไม่สามารถเร่งรัดให้ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญาตาม แผนงานเดิมได้เป็นเหตุให้ต้องกันงบประมาณ ดังกล่าว กรรมการมีมติไม่ขยายเวลา แต่ให้ปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป็น ออนไลน์ สิ้นสุดภายในสัญญา 25 ก.ย.64
กิจกรรมที่ 2: ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	**3,030,000**				**1,515,000**	**1,515,000**	**-**	**1,515,000**	**-**	**1,515,000**	**0.00%**	**-**		
1 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	1,610,000	สคช.ม. 014/2564	20 ก.พ.64	17 ต.ค.64	805,000	805,000		805,000		805,000	0.00%	-	มค.	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กันเงินงวด 3 (17 ต.ค.64) จำนวน 805,000 บาท
2 สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง ระยะที่ 1 (13 อาชีพ) ระยะที่ 2 (3 อาชีพ)	1,420,000	สคช.ม. 017/2564	26 ก.พ.64	23 ต.ค.64	710,000	710,000		710,000		710,000	0.00%	-	มค.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กันเงินงวด 3 (23 ต.ค.64) จำนวน 710,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					**7,759,085**	**7,759,085**	**-**	**7,759,085**	**4,806,076**	**2,119,010**	**72.69%**	**834,000**		**11 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 8 สัญญา**
1 โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลคนไทยมีออาชีพ และการสร้าง "เมืองแห่งมีออาชีพ" ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	**3,675,000**				**2,572,500**	**2,572,500**	**-**	**2,572,500**	**2,572,500**	**-**	**100.00%**	**-**		**1 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 1 สัญญา**
- งานประชาสัมพันธ์โครงการ	3,675,000	สคช.018/2564	26 ก.พ. 64	24 ส.ค. 64 ขยายถึง 17 ก.ย. 64	2,572,500	2,572,500		2,572,500	2,572,500	-	100.00%	-	นว.	กันเงินงวด 2 (30 วัน) 70% (2,572,500 บาท)
2 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					**1,798,585**	**1,798,585**	**-**	**1,798,585**	**539,576**	**1,259,010**	**30.00%**	**-**		**1 สัญญา**
- จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล (Digital Credit Bank System) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพสู่คุณวุฒิการศึกษา (คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน ส.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาเดือน ธ.ค. 64 เบิกจ่าย 3 งวด)	1,798,585	สคช.026/2564	1 ก.ย. 64	29 ธ.ค. 64	1,798,585	1,798,585		1,798,585	539,576	1,259,010	30.00%	-	ภพ.	ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงินของสัญญา	เลขที่สัญญา เลขที่เอกสาร	วันเริ่มต้นโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ได้รับอนุมัติให้ก่นเงิน 16 ก.ย. 64	ขออนุมัติก่นเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2565			จ่ายจริง รวมทั้งสิ้น	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ)
						ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น						
3 โครงการขับเคลื่อนกำลังคนมืออาชีพด้วยการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	**5,970,000**				**3,388,000**	**3,388,000**	**-**	**3,388,000**	**1,694,000**	**860,000**	**74.62%**	**834,000**		**9 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 7 สัญญา**
สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์) อาชีพผู้ควบคุมรถบรรทุกลากจูงสำหรับการขนส่งทางถนน คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนนคุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนนคุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 ผู้บริงานขนส่งสินค้าทางถนนคุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 6 รวมจำนวน 4,000 คน รวมเป็นเงินจำนวน 4,000,000 บาท (ขอปรับลดวงเงินประเมิน 2,000 คน โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จ 30 กย. 64)	2,000,000	สคช.สส 005/2564		30 กย. 64	1,200,000	1,200,000		1,200,000	821,000		100.00%	379,000	รค.	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (ขยายระยะเวลาโครงการดำเนินการถึง กย. 64) กันเงิน งวดที่ 2 และงวดที่ 3
โรงเรียนสปาหัตถามณีกร (สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย) สปารีเซฟชั่นนิส คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 จำนวน 70 คน สปารีเซฟชั่นนิส คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 จำนวน 50 คน สปาเทรนเนอร์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 จำนวน 70 คน สปาเทอราปิ้ส คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 จำนวน 90 คน นักบริหารจัดการสปา คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 จำนวน 50 คน รวมจำนวน 330 คน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ขยายเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จายใน 10 กย. 64)	330,000	สคช.สส 017/2564		10 กย. 64	198,000	198,000		198,000	99,000		100.00%	99,000	รค.	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 กันเงินงวดที่ 2
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล) นักพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 นักพัฒนาคอร์สแวร์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 นักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 นักพัฒนาโปรแกรมเกม คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 นักวิเคราะห์ข้อมูล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 ผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 รวมจำนวน 2,000 คน รวมเป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 (ขยายเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จายใน 30 กย. 64)	2,000,000	สคช.สส. 081/2562		30 กย. 64	800,000	800,000		800,000		800,000	0.00%	-	รค.	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 กันเงินงวดสุดท้าย 800,000 บาท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม) เกษตรกรปราดเปรื่อง คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 จำนวน 250 คน เกษตรกรปราดเปรื่อง คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 จำนวน 250 คน นักส่งเสริมการเกษตร คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 6 จำนวน 50 คน จำนวน 550 คน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 550,000 บาท ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564	550,000	สคช.สส 047/2563		30 กย. 64	330,000	330,000		330,000	80,000		100.00%	250,000	รค.	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 กันเงินงวดที่ 2 - 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม) ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยยางพารา คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 จำนวน 300 คน ผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 จำนวน 200 คน จำนวน 500 คน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 กันยายน 2564	500,000	สคช.สส 020/2562		18 กย. 64	500,000	500,000		500,000	500,000		100.00%	-	รค.	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 กันยายน 2564 กันเงินทั้งโครงการ
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล) นักพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 จำนวน 60 คน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)	60,000	สคช.สส 066/2564		30 กย. 64	60,000	60,000		60,000		60,000	0.00%	-	รค.	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 กันเงินทั้งโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงินของสัญญา	เลขที่สัญญา เลขที่เอกสาร	วันเริ่มต้นโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ได้รับอนุมัติให้กันเงิน 16 ก.ย. 64	ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2565			จ่ายจริง รวมทั้งสิ้น	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ)
						ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น						
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม) ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 จำนวน 100 คน ช่างเชื่อมแม็ก คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 จำนวน 100 คน ช่างเชื่อมทิก คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 จำนวน 100 คน รวมจำนวน 300 คน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 (ขอปรับลดโครงการโดยมีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 150 คน)	300,000	สคช.สส 052/2564		30 กย. 64	150,000	150,000		150,000	96,000		100.00%	54,000	รค.	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 กันเงินทั้งโครงการ โดยขอปรับลดจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเหลือ 150 คน
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สาขาวิชาชีพ อุตสาหกรรมดิจิทัล) นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 6 จำนวน 30 คน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564	30,000	สคช.สส 009/2564		30 กย. 64	30,000	30,000		30,000	30,000		100.00%	-	รค.	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 กันเงินทั้งโครงการ
ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์) นักโลจิสติกส์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 จำนวน 100 คน นักโลจิสติกส์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 จำนวน 50 คน นักขัพพลายเชน คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 จำนวน 50 คน รวมจำนวน ทั้งสิ้น 200 คน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564	200,000	สคช.สส 071/2564		30 กย. 64	120,000	120,000		120,000	68,000		100.00%	52,000	รค.	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 กันเงินงวดสุดท้าย 120,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล					**4,058,300**	**4,058,300**	**-**	**4,058,300**	**2,516,150**	**112,500**	**97.23%**	**1,429,650**		**10 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 9 สัญญา**
1 โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ					**3,310,300**	**3,310,300**	**-**	**3,310,300**	**1,768,150**	**112,500**	**96.60%**	**1,429,650**		**8 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 7 สัญญา**
- ค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ														8 สัญญา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร	112,500	MOU สคช.สส. 130/2562 ลว. 7	4 ก.พ. 64	16 ส.ค. 64	112,500	112,500		112,500		112,500	0.00%	-	รค.	ระหว่างจัดการประเมินสิ้นสุด 16 ส.ค.64
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์	913,000	MOU สคช.สส.	28 มิ.ย. 64	31 ส.ค. 64	913,000	913,000		913,000	199,300		100.00%	713,700	รค.	ระหว่างจัดการประเมินสิ้นสุด 31 ส.ค.64
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล	285,000	MOU สคช.สส. 044/2564 ลว. 17	28 มิ.ย. 64	10 ก.ย. 64	285,000	285,000		285,000	57,000		100.00%	228,000	รค.	ระหว่างจัดการประเมินสิ้นสุด 10 ก.ย..64
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่	970,000	MOU สคช.สส.		17 ก.ย. 64	970,000	970,000		970,000	970,000		100.00%	-	รค.	ระหว่างจัดการประเมินสิ้นสุด 17 ก.ย..64
โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์	230,000	สคช.สส.		17 ก.ย. 64	230,000	230,000		230,000	216,200		100.00%	13,800	รค.	ระหว่างจัดการประเมินสิ้นสุด 17 ก.ย..64
- ค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะ														
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ	250,000	MOU สคช.สส.น.	21 เม.ย. 64	27 ส.ค. 64	250,000	250,000		250,000	166,250		100.00%	83,750	รค.	ระหว่างจัดการประเมินสิ้นสุด 27 ส.ค.64
บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด	325,000	MOU สคช.สส.น.	21 เม.ย. 64	10 ก.ย. 64	325,000	325,000		325,000	93,000		100.00%	232,000	รค.	ระหว่างจัดการประเมินสิ้นสุด 10 ก.ย..64
บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จำกัด (มาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 281 คน)	224,800	อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติ			224,800	224,800		224,800	66,400		100.00%	158,400	รค.	
2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง	**1,440,000**				**648,000**	**648,000**	**-**	**648,000**	**648,000**	**-**	**100.00%**	**-**		**1 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 1 สัญญา**
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง	1,440,000	สคช.016/2564	26 ก.พ.64	23 ก.ย.64	648,000	648,000		648,000	648,000		100.00%	-	มค.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กันเงินงวด 3 (8 ก.ย.64) จำนวน 504,000 บาท และงวด 4 (23 ก.ย.64) จำนวน 144,000 บาท
3 โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From Professional to MSME)	**100,000**				**100,000**	**100,000**	**-**	**100,000**	**100,000**	**-**	**100.00%**	**-**		**1 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 1 สัญญา**
-สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า (สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย)	100,000	สคช.สส 006/2564	ส.ค. 64	ก.ย. 64	100,000	100,000		100,000	100,000		100.00%	-	นว., รค.	กันเงินงวด 1 และ 2 (งวดสุดท้าย)

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงินของสัญญา	เลขที่สัญญา เลขที่เอกสาร	วันเริ่มต้นโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ได้รับอนุมัติให้กันเงิน 16 ก.ย. 64	ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2565			จ่ายจริง รวมทั้งสิ้น	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ)
						ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น						
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					**23,061,500**	**23,061,500**	**-**	**23,061,500**	**7,327,500**	**13,594,000**	**41.05%**	**2,140,000**		**6 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 4 สัญญา**
1 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	**5,550,000**				**2,220,000**	**2,220,000**	**-**	**2,220,000**	**2,220,000**	**-**	**100.00%**	**-**		**1 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 1 สัญญา**
- กลุ่มอุตสาหกรรมบริการและพลังงาน (45 คุณวุฒิ)	5,550,000	สคช. 013/2564	9 กพ. 64	6 ตค. 64	2,220,000	2,220,000		2,220,000	2,220,000		100.00%	-	ทค.	(กันเงินงวดสุดท้าย ส่งมอบงาน งวดที่ 3 วันที่ 6 ตค. 64 จำนวน 2,220,000 บาท)
2 โครงการต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชัน "ปักหมุดมืออาชีพ" (Professional PinPoint Version 2.0)	**465,000**				**325,500**	**325,500**	**-**	**325,500**	**325,500**	**-**	**100.00%**	**-**		**1 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 1 สัญญา**
- จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ Application "ปักหมุดมืออาชีพ"	465,000	ใบสั่งจ้าง 7205/64 ลว.26 ส.ค.64			325,500	325,500		325,500	325,500	-	100.00%	-	นว	กันเงินงวด 2 (60 วัน) 70% (325,500 บาท)
3 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	**4,280,000**				**3,424,000**	**3,424,000**	**-**	**3,424,000**	**1,284,000**	**-**	**100.00%**	**2,140,000**		**1 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 1 สัญญา**
- การพัฒนาการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	4,280,000	สคช.025/2564	16 ส.ค. 64	14 ธ.ค. 64	3,424,000	3,424,000		3,424,000	1,284,000		100.00%	2,140,000	ทส.	ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง คือ บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
4 โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem)	**21,290,000**				**17,092,000**	**17,092,000**	**-**	**17,092,000**	**3,498,000**	**13,594,000**	**20.47%**	**-**		**3 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 1 สัญญา**
- การจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	5,000,000	สคช.023/2564 ลงนาม วันที่ 29 มิ.ย. 64	30 มิ.ย. 64	26 ธ.ค. 64	4,000,000	4,000,000		4,000,000		4,000,000	0.00%	-	ทส.	ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ฮักโค้ด จำกัด เนื่องจากเป็นไปตามระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบงานตามสัญญา
- การจ้างพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอัจฉริยะ (E-Portfolio) และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคน และการจ้างพัฒนาระบบข้อมูลแบบเปิดข้อมูลด้านกำลังคนเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ	15,990,000	สคช.024/2564 ลงนาม วันที่ 7 ก.ค. 64	8 ก.ค. 64	3 ม.ค. 65	12,792,000	12,792,000		12,792,000	3,198,000	9,594,000	25.00%	-	ทส.	ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง คือ บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด เนื่องจากเป็นไปตามระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบงานตามสัญญา
การจ้างทำพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกำลังคน (Manpower Data Management Blueprint)	300,000	ใบสั่งจ้าง 7098/2564	17 มิ.ย. 64	15 ก.ย. 64	300,000	300,000		300,000	300,000	-	100.00%	-	ทส.	ที่ปรึกษา / ผู้รับจ้าง คือ บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด เนื่องจากเป็นไปตามระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบงานตามสัญญา
2. งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ที่ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565														
กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564					**3,371,800**	**3,371,800**	**-**	**3,371,800**	**2,367,300**	**-**	**100.00%**	**1,004,500**		**3 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 3 สัญญา**
1 โครงการวิจัยและพัฒนาการยกระดับทักษะ ความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	**1,082,000**				**1,082,000**	**1,082,000**	**-**	**1,082,000**	**77,500**	**-**	**100.00%**	**1,004,500**		**2 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 2 สัญญา**
กิจกรรม ความคุ้มค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ในการยกระดับทักษะ ความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	810,000				810,000	810,000		810,000	58,750		100.00%	751,250	นผ.	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เนื่องจากต้องส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ก่อนจึงสามารถเบิกงบประมาณ สุดท้ายได้
กิจกรรม การยกระดับทักษะ ความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	272,000				272,000	272,000		272,000	18,750		100.00%	253,250	นผ.	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เนื่องจากต้องส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ก่อนจึงสามารถเบิกงบประมาณ สุดท้ายได้
2 โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในพื้นที่ EEC ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	**22,898,000**				**2,289,800**	**2,289,800**	**-**	**2,289,800**	**2,289,800**	**-**	**100.00%**	**-**		**1 สัญญา เบิกจ่ายครบแล้ว 1 สัญญา**
ค่าดำเนินงานโครงการงวดสุดท้าย	22,898,000		1 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64	2,289,800	2,289,800		2,289,800	2,289,800		100.00%	-	นว.	เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายที่ได้จาก สกสว. 10%